



FKN § 5

Dnr: 6/2018

FKN AU § 5

Kompletteringsbudget för Fritids-och kulturnämnden 2018

Av Fritids-och kulturnämnden planerade investeringar för 2017 har investeringar motsvarande: 1 171 tkr inte kunnat slutföras.

I avvaktan på ventilations installation på Nicolai kulturhus har kulturskolans verksamhet varit utspridd i tillfälliga lokaler och planerade investeringar skjutits upp till våren 2018. Återstår 234tkr

Installation av ny projektor och filmduk i Medborgarhusets bio är påbörjad men inte slutförd. Återstår 282tkr

Biblioteket har genomfört investeringar för förbättrad tillgänglighet men satsningen är inte slutförd, bland annat återstår installation av hörselhjälpmedel i utställningslokalen. Återstår 152tkr

Som en del i Regional biblioteksverksamhet ingår investering och drift av RFID system för att möjliggöra en gemensamma webbportal och eventuellt ett delvis flytande/gemensamt mediebestånd. RFID systemet är inköpt, installation och märkning av böcker är inte slutförda. Arbetet med gemensam webbportal återstår. Återstår 153tkr

Spåret på norr anses vara stadens mest utnyttjade motionsslinga. I investeringsplanen för 2018 finns medel avsatta för belysning av spåret och de markarbeten som planerades 2017 är därför uppskjutna. Belysnings- och markarbeten vid spåret samplaneras med start under våren 2018. Återstår 350tkr

Med anledning av ovanstående begär Fritids- och kulturnämnden att till 2018 års investeringsbudget få överföra 1 171 tkr för oavslutade investeringsprojekt.



Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden begär att för oavslutade investeringsprojekt under 2017 få överföra 1 171 tkr till investeringsbudget 2018.

Skickas till:
Kommunkansliet
Ekonomi kontoret

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande