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Slutredovisning avseende projekt stabilitetshöjande åtgärder Grindberga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Slutredovisningen avseende projektet stabilitetshöjande åtgärder Grindberga godkänns.
Sammanfattning
Under våren 2012 och 2013 inträffade två skred utmed Arbogaåns södra sida vid Grindberga mitt emot Villagatsbadet på fastigheterna Strömsnäs 1:1 och Grindberga 1:1. Skredet visade sig efter kontroll vara omfattande i både mängd och yta. En utredning påbörjades som senare visade att slänten i aktuellt område var instabil. 
Under våren och sommaren 2014 genomfördes en utredning och projektering för de åtgärder som utgör underlaget till bygghandlingen för projektet. Risken för nya skred i området bedömdes som stor och efter samråd med Länsstyrelsen i Västmanland påbörjades utförande av stabilitetshöjande åtgärder på platsen i oktober 2014. I juni 2015 färdigställdes och slutbesiktigades utförandets delar.
Projektets budget uppgick till 2 705 000 kronor och har överskridits med 136 731 kronor.
Avvikelsen beror på ändringar i projekteringsläget avseende beräkningar och justeringar av släntlutningen samt del av erosionsskyddets utformning och utbredning. Avvikelsen om 136 731 kronor har omfördelats inom 2015 års investeringsram.
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